Análise Situacional:

20 Metas do PNE:

- Levantamento de limites/desafios para o cumprimento da meta no seu município
- Identificar dados para atendimento dos indicadores;
- Construção do texto.

Construção do texto

a) transcrição da meta;
b) explanação sobre o porquê da meta;
c) quadros quantitativos referente a meta;
d) descrição dos fatores que auxiliaram e/ou dificultaram para a construção deste estágio atual de atendimento da meta;
d) construção do cenário desejável;
e) construção do cenário possível;
f) descrição dos fatores que poderão auxiliar e/ou dificultar a execução da meta.

O QUE	COMO	QUANDO
ETAPA 5		
Elaboração do Texto–Base para o PME	Constituir comissões temáticas.	~~FEV-a MAR~~/2014 Julho agosto.
Referência : PNE – Lei nº 8.035/2010 - Diretrizes - Metas - Estratégias - Acompanhamento e Avaliação	O processo define nº de comissões, coordenações, cronogramas	
ETAPA 6		
Discussão, sistematização e validação pública do Texto-Base para o PME	Seminários, encontros e conferências no município	~~ABR~~/2014 setembro outubro
ETAPA 7		
Elaboração e encaminhamento PL/PME ao Prefeito	Comissão técnica elabora PL com base texto debatido	JUN/2014 outubro
ETAPA 8		
Encaminhamento do PL do PME à Câmara Municipal de vereadores	Análise e Votação do Plano Municipal de educação	~~JUL~~/2014 novembro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO-SED/SC
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/SC

UNDIME SC

PROPOSTA DE AGENDA DE TRABALHO

Ações/Cronograma

O QUE	COMO	QUANDO
	ETAPA 1	
Mobilização Interna	Capacitação de Secretários/Técnicos/PMEs; Apresentação proposta para Prefeitos; Divulgação em colegiados; Reunião com gestores.	~~OUT-NOV/2013~~ NOV sensibilização interna CME COMED SEMED
Movimento interno do executivo	Envolver todas as estruturas e profissionais do executivo	
	ETAPA 2	
Divulgação e mobilização Externa	Reuniões de apresentação e mobilização.	~~DEZ/2013 a~~ FEV/2014 Fev a abril
Movimento com entidades, associações, escolas, GEREDs, sindicatos e lideranças em geral .	Identificação das representações e chamamento	
	ETAPA 3	
Constituição de Comissão do Plano Municipal de educação	Indicação/nomeação dos representantes de cada entidade	~~FEV~~/2014 abril
Elaboração e aprovação do Ato normativo do Executivo	O documento necessita, no mínimo, conter: Objetivo Atribuições Nominata	
	ETAPA 4	
Análise Situacional - Levantamento de dados e informações do território	Histórico do município; Histórico de PMEs anteriores; Indicadores educacional, social e econômico; Produções coletivas (documentos institucionais, conferências, etc); Sistematização.	~~NOV/2013 a FEV/2014~~ maio/junho julho/2014

educacao.giovana@riodoscedros.sc.gov.br.
moralene.popper@brusque.sc.gov.br.