

Projeto Básico



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



www.economia.gov.br

Módulo de Projeto Básico e Acompanhamento Físico-financeiro de Obras e Serviços de Engenharia



Objetivos

- ✓ **Monitorar de todo o processo de um projeto de obras ou serviços de engenharia, apresentado por estados e municípios, dos instrumentos convênios e contratos de repasses operacionalizados no SICONV;**
- ✓ **Permitir que estados e municípios apresentem o projeto básico e de engenharia diretamente no Sistema, desde as planilhas orçamentárias, quadro de composição de investimento, etc, até os respectivos boletins de medições na fase de execução dos instrumentos;**
- ✓ **Dar celeridade a todo o processo de execução da obra ou serviço de engenharia, reduzindo o prazo de execução do objeto pactuado;**
- ✓ **Acompanhamento físico-financeiro on-line dos instrumentos operacionalizados no SICONV.**

Entregas do Projeto – Acompanhamento e Fiscalização de Obras

PRODUÇÃO

- Dados Básicos e Quadro de Composição de Investimento (QCI)
- Planilhas Orçamentárias (PO)
- Cronograma Físico-Financeiro (CFF)
- Planilha de Levantamento Quantitativo (PLQ)
- Anexos
- Quadro Resumo
- Cadastro da Tabela SINAPI

PRODUÇÃO

- Cadastro de Responsáveis Técnicos e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
- Projeto Social
- Laudo de Análise do Empreendimento (LAE)
- Laudo de Análise Social (LAS)
- Anexos qualificados
- Aceite da Fase de Análise da Documentação Orçamentária
- Emissão da Síntese do Projeto Aprovado (SPA)

PROGRAMADAS

- Fase de Verificação do Resultado do Processo Licitatório (VRPL)
- Integração SINAPI
- Reprogramação
- Emissão da Autorização de Início de Objeto (AIO)
- Cadastro e Ateste do Boletim de Medição (BM)
- Cadastro e Ateste da Planilha de Levantamento de Eventos (PLE)
- Inclusão de Documento de Liquidação ou Nota Fiscal

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

VISÃO GERAL – PROJETO BÁSICO

Voltar

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados Básicos

- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- Projeto Social
- LAE
- Quadro Resumo

Número da Proposta:

115 / 2018

Número do contrato de repasse:

Programa:

2011320180010 - Programa - Teste - Neyliane - CR

Objeto:

este - Recupera proposta da Instituição Mandatária

Proponente:

SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

UF:

PB

Valor Global:

R\$ 250.000,00

Repasse:

R\$ 200.000,00

Contrapartida:

R\$ 50.000,00

Percentual Mínimo Contrapartida:

0%

Mandatária:

BANCO DO BRASIL S/A

Apelido do Empreendimento: *

RUA FRANCISCA MARIA EGITO - T2

Situação dos Documentos Orçamentários:

Em Complementação

SALVAR

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

 **DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**
01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Voltar

- Dados Básicos
- Anexos**
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- Projeto Social
- LAE
- Quadro Resumo

ANEXOS CATEGORIZADO

ADICIONAR

Descrição ▲	Tipo ⇅	Data de Envio ⇅	Enviado por ⇅	Perfil ⇅	Nome do arquivo ⇅	Ações
ART - Neyliane Moreno	ART / RRT	03/05/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	ART.pdf	   
Curriculo Social	Curriculo do Responsável Social	03/05/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	ART OBRA.jpg	   
Diagnostico	Diagnóstico PTS	03/05/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	siconv erro.pdf	   
Metodologia PTS	Metodologia do PTS	03/05/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	TR Itu - 829173.pdf	   

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Voltar

Dados Básicos Anexos **Responsável Técnico** Documentação Complementar QCI PO/CFF Projeto Social LAE Quadro Resumo

ADICIONAR

Responsável Técnico

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	Ações
111.111.111-11	Neyliane Moreno - Arquiteto	Arquitetura	321	  
222.222.222-22	Neyliane Moreno - Engenharia	Engenharia	123	  
333.333.333-33	Neyliane Moreno - Trabalho Social	Trabalho Social		  

ART

ADICIONAR

Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica

ART/RRT	Data Emissão	Tipo	Responsável Técnico	Arquivo	Ações
321	03/05/2018	Projeto / Orçamento / Execução / Fiscalização / Cronograma	Neyliane Moreno - Arquiteto	ART.pdf	   
321	03/05/2018	Projeto / Orçamento / Execução / Fiscalização / Cronograma	Neyliane Moreno - Engenharia	ART.pdf	   

MINISTÉRIO DA ECONOMIA



Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico **Documentação Complementar** QCI PO/CFF Projeto Social LAE Quadro Resumo

Número do documento: * Orgão emissor: * Data emissão: * Data de validade: *

Tipo: * Manifesto ambiental: Anexo: *

Manifesto Ambiental
Outorga
Autorização
Declaração

ADICIONAR

POR TIPO

Data seleção	Meta selecionada	Ações
Nenhum registro encontrado.		

VOLTAR SALVAR













Projeto Básico – QCI

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI**
- PO/CFE
- Projeto Social
- LAE
- Quadro Resumo

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ADICIONAR

Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repasse	Contrapartida	Total	Ações
1	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		2.597,65	M2		R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	 
1.1		RUA FRANCISCA MARIA EGITO - T2	Em Complementação			1	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	 
2	TRABALHO SOCIAL	PROJETO DE TRABALHO		1,00	Nº FAM		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	 
2.1		DETALHAMENTO DO PTS	Em Complementação			2	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	 
2.2		PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - ETAPA 1	Em Elaboração			3	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	 
2.3		PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - ETAPA 2	Em Elaboração			4	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	 
Total Geral:							R\$ 200.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Projeto Básico – PO/CFF

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF**
- Projeto Social
- LAE
- Quadro Resumo

**PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA/
CRONOGRAMA
FÍSICO E
FINANCEIRO**

- Dados Gerais**
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Submeta: *
1.1 - RUA FRANCISCA MARIA EGITO - T2

Total Submeta (QCI):
R\$ 200.000,00

Total Submeta (PO):
R\$ 200.000,00

Previsão Início da Obra: *
06/2018

Duração da Obra (meses): *
10

O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

Data Base: *
11/2017

Desonerado: *
Sim

Localidade: *
PB

Responsável Técnico PO

ART/RRT: *

Responsável:

ADICIONAR

Projeto Básico – PTS

Projeto Básico / Termo de Referência

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

[Voltar](#)

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF **Projeto Social** LAE Quadro Resumo

Projeto Social - PTS

Projeto de Trabalho Social

1. Dados da intervenção do Projeto Social

Localização da área de intervenção: *

1000 caracteres restantes.

Objeto da Intervenção Física: *

2000 caracteres restantes.

Caracterização da área de intervenção: *

**PROJETO DE
TRABALHO SOCIAL**

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Laudo de Análise de Engenharia

Projeto Básico / Termo de Referência

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Proposta 000115/2018



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.612.690/0001-00 - SAO BENTINHO PREFEITURA MUNICIPAL

Voltar

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Projeto Social **LAE** Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

1482 caracteres restantes.

1.3 - A proposta de intervenção atende aos limites e especificidades definidas pelos normativos utilizados na análise (prazos, pré-requisitos, soluções executivas, limites percentuais de Projetos, Adm. Local, Serviços Preliminares, etc)? *

1.4 - Comentários

1500 caracteres restantes.

**LAUDO DE
ANÁLISE DE
ENGENHARIA**

2. Titularidade da área de Intervenção

Não se Aplica

2.1 - A descrição contida no documento de titularidade está compatível com a planta de localização apresentada? *

2.2 - A área de intervenção é compatível com a planta de localização apresentada? *

2.3 - Informar documento de titularidade apresentado: *

Ex.: Rgi, livro X, cartório YYY

2.4 - Comentários

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Laudo de Análise de Engenharia

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

1.3 - A proposta de intervenção atende aos limites e especificidades definidas pelos normativos utilizados na análise (prazos, pré-requisitos, soluções executivas, limites percentuais de Projetos, Adm. Local, Serviços Preliminares, etc)? *

Sim

1.4 - Comentários

1500 caracteres restantes.

2. Titularidade da área de Intervenção

Não se Aplica

2.1 - A descrição contida no documento de titularidade está compatível com a planta de localização apresentada? *

2.2 - A área de intervenção é compatível com a planta de localização apresentada? *

2.3 - Informar documento de titularidade apresentado: *

Ex.: Rgi, livro X, cartório YYY

2.4 - Comentários

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Laudo de Análise de Engenharia

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

3. Adequação ao local de intervenção

Não se Aplica

3.1 - Existe planta de localização da intervenção em escala adequada para sua avaliação? *

3.2 - A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)? *

3.3 - A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos comunitários) à implementação do empreendimento? *

3.4 - A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)? *

3.5 - Comentários

1500 caracteres restantes.

3.6 - Existem obras já iniciadas que fazem parte do investimento? *

3.6.1 - Caso afirmativo, descrevê-las sucintamente, informando sua data de início e explicando sua relação com o objeto.

Laudo de Análise de Engenharia

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

11. Custos Adicionais

Não se Aplica

11.1 - Os itens de mobilização/desmobilização, canteiro e adm. local são compatíveis com os projetos? *

11.2 - Os itens de mobilização/desmobilização, canteiro e adm. local possuem custos compatíveis com as referências utilizadas? *

11.3 - Os quantitativos dos itens de mobilização/desmobilização, canteiro e adm. local estão compatíveis com os projetos? *

11.4 - O valor do terreno é parte do investimento? *

11.4.1 - O valor proposto para o terreno está compatível com o mercado local?

11.4.2 - Se for o caso, indicar o valor de avaliação atribuído, extraído do Laudo de Avaliação

11.5 - Há custo de indenizações compondo o investimento? *

11.5.1 - O valor proposto está compatível com a depreciação/desapropriação dos bens?

11.6 - Comentários

1500 caracteres restantes.

Laudo de Análise de Engenharia

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

15. Documentos Complementares

Não se Aplica

Tipo de documento	Tipo Manifesto Ambiental ↕	Órgão emissor	Data emissão	Válida até	Meta	Link
Nenhum registro encontrado.						
15.1 - Existe manifestação do órgão do meio ambiente? *						<input type="text"/>
15.2 - As exigências e condicionantes na manifestação ambiental para a área de intervenção foram contempladas em projeto? *						<input type="text"/>
15.3 - Existe Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou do equipamento a ser adquirido, acompanhado de ofício comprovando a comunicação ao respectivo Poder Legislativo do compromisso assumido? *						<input type="text"/>
15.4 - Comentários						
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>						
1500 caracteres restantes.						

16. Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica

Não se Aplica

Atividade	Nome do profissional Engº/Arqº	Nº registro CREA/CAU	Nº da ART/RRT	Data emissão	Submeta
ENGENHARIA	Neyliane Moreno - Engenharia	123	321	28/06/2018	

Laudo de Análise de Engenharia

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF **LAE** SPA Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

17. Relação de Documentos Técnicos

Descrição	Tipo	Data de Envio	Enviado por	Perfil	Ações
ART - Neyliane Moreno	ART / RRT	28/06/2018	JOSE MARIO BEZERRA MORENO	Proponente / Conveniente / Tomador	

18. Anexos ao LAE

Descrição	Tipo	Data de Envio	Enviado por	Perfil	Nome do arquivo	Ações
Nenhum registro encontrado.						

19. Pendências e Prazos para Soluções

Pendências	Prazos	Submetas	Ações
Nenhum registro encontrado.			

20. Conclusão

A análise Técnica do Empreendimento é limitada aos aspectos de adequabilidade do projeto e valores propostos, com base nos normativos vigentes, não caracterizando corresponsabilidade referente às soluções adotadas pelos autores dos projetos, identificados nas ARTs específicas.

20.1 - Sob os aspectos técnicos, de acordo com os itens acima mencionados, consideramos o empreendimento proposto: *

Síntese do Projeto Aprovado - SPA

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFE LAE SPA Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Objeto

Pavimentação e Drenagem em Diversas Vias Urbanas do Município de São Bentinho - PB

2. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Qtd.	Und.	Repasso	Contrapartida	Total
1	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.597,65	M2	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
1.1		RUA FRANCISCA MARIA EGITO - T1			R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
Total Geral:					R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
Diferença do Valor Orçado (Proposta):					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	R\$ 1.000.000,00	--				
			1	JUL/2018	1,94%	1,94%	R\$ 19.430,31
			2	AGO/2018	9,42%	11,37%	R\$ 113.665,02
			3	SET/2018	10,99%	22,36%	R\$ 223.561,90
			4	OUT/2018	19,80%	42,16%	R\$ 421.565,32
			5	NOV/2018	44,86%	87,02%	R\$ 870.195,16
			6	DEZ/2018	12,98%	100,00%	R\$ 1.000.000,00

Cronograma Físico Financeiro

Síntese do Projeto Aprovado - SPA

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	JUL/2018	-	Investimento	1,94%	1,94%	R\$ 19.430,31
			Repassé	1,94%	1,94%	R\$ 19.430,31
			Contrapartida	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	AGO/2018	-	Investimento	9,42%	11,37%	R\$ 113.665,02
			Repassé	9,42%	11,37%	R\$ 113.665,02
			Contrapartida	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	SET/2018	-	Investimento	10,99%	22,36%	R\$ 223.561,90
			Repassé	10,99%	22,36%	R\$ 223.561,90
			Contrapartida	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
4	OUT/2018	-	Investimento	19,80%	42,16%	R\$ 421.565,32
			Repassé	19,80%	42,16%	R\$ 421.565,32
			Contrapartida	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
5	NOV/2018	-	Investimento	44,86%	87,02%	R\$ 870.195,16
			Repassé	44,86%	87,02%	R\$ 870.195,16
			Contrapartida	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
6	DEZ/2018	-	Investimento	12,98%	100,00%	R\$ 1.000.000,00
			Repassé	12,98%	100,00%	R\$ 1.000.000,00
			Contrapartida	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

4. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

5. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
Nenhum registro encontrado.				

6. Conclusão de Laudos

LAE - Viável

Justificativa: O Empreendimento proposto é viável

Síntese do Projeto Aprovado - SPA

4. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

5. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
Nenhum registro encontrado.				

6. Conclusão de Laudos

LAE - Viável

Justificativa: O Empreendimento proposto é viável

7. Homologação

Descrição	Tipo	Data de Envio	Enviado por	Perfil	Nome do arquivo	Ações
Nenhum registro encontrado.						

Considerações:

1500 caracteres restantes.



Nova CENTRAL DE ATENDIMENTO do Sistema de Convênios - SICONV

0800 978 9008

Clique aqui para maiores informações



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

www.economia.gov.br