

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL THE NOPPENY PROJECT

CALENDÁRIO

MUNICÍPIO		DATAS	CONFIRMAÇÃO	EXECUÇÃO
1º	Pomerode	06/12/14 a 18/12/14	Confirmado	Realizado
2º	Apiúna	02/02/15 a 16/02/15		Não realizado
3º	Ascurra	18/02/15 a 04/03/15	Confirmado	
4º	Rodeio	06/03/15 a 20/03/15		
5º	Indaial	24/03/15 a 07/04/15		
6º	Timbó	09/04/15 a 23/04/15	Confirmado	
7º	Doutor Pedrinho	27/04/15 a 11/05/15	Confirmado	
8º	Rio dos Cedros	13/05/15 a 27/05/15		
9º	Benedito Novo	29/05/15 a 12/06/15		
10º	Blumenau	16/06/15 a 30/06/15	Confirmado	
11º	Gaspar	02/07/15 a 16/07/15	Confirmado	
12º	Guabiruba	20/07/15 a 03/08/15	Confirmado	
13º	Brusque	05/08/15 a 19/08/15	Confirmado	
14º	Botuverá	21/08/15 a 04/09/15	Confirmado	
15º	CIMVI			
16º	AMMVI			